


HELPOS

Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας



**Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Δρ. Δρακάτος Γιώργος, Δ/ντής Ερευνών ΓΙ/ΕΑΑ**



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΕ5: Διακυβέρνηση Δικτύου και Διαχείριση Έργου

Δράση 5.2 – Διαχείριση Έργου

Η δράση αναφέρεται στη διαχείριση του έργου, που, δεδομένης της πολυπλοκότητάς του, απαιτεί τη λειτουργία μίας στοχευμένης οργανωτικής δομής που θα διασφαλίσει:

- την ορθή και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων,
- τη συντονισμένη παρακολούθηση και καθοδήγηση των εργασιών σύμφωνα με το σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου,
- τη λεπτομερή παρακολούθηση και διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου,
- την ευρύτερη δυνατή - βάσει των κανόνων δημοσιότητας - προβολή του έργου, και
- την ύπαρξη διαρκούς και αποτελεσματικής συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων για την επίτευξη των βέλτιστων επιστημονικών αποτελεσμάτων.

Όργανα Λήψης Αποφάσεων και Συντονισμού

1. Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ)
2. Επιτροπή Συντονιστή Εταίρου (ΕΣΕ)
3. Συντονιστές των Εταίρων (ΣΕΤ)
4. Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ)
5. Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΑΕΥ)
6. Υπεύθυνος Οικονομικού Συντονισμού Έργου (ΥΟΣΕ)
7. Υπεύθυνος Προβολής και Δημοσιότητας (ΥΠΔ)
8. Συντονιστές Εταίρων (ΣΕΤ)
9. Συντονιστές Δράσεων (ΣΥΔΡΑ)



Οργανωτική Δομή, Διαδικασίες & Διαχείριση (1)

Επιτροπή Συντονιστή Εταίρου (ΕΣΕ)

ΕΥ: Καθηγητής Τσελέντης Άκης

ΑΕΥ: Δρ. Δρακάτος Γιώργος

ΥΟΣΕ: Πουλόπουλος Παναγιώτης

ΥΠΔ: Δρ. Καλογεράς Γιάννης

Εναρκτήρια Συνάντηση Πράξης HELPOS, Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 2017



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οργανωτική Δομή, Διαδικασίες και Διαχείριση (2)

Συντονιστές των Εταίρων (ΣΕΤ)

ΣΕΤ1: Καθηγητής Άκης Τσελέντης

ΣΕΤ2: Καθηγήτρια Αναστασία Κυρατζή

ΣΕΤ3: Δρ. Χρήστος Παπαϊωάννου

ΣΕΤ4: Καθηγητής Παναγιώτης Παπαδημητρίου

ΣΕΤ5: Καθηγητής Φίλιππος Βαλλιανάτος

ΣΕΤ6: Αν. Καθηγητής Ευθύμιος Σώκος

ΣΕΤ7: Καθηγητής Δημήτρης Παραδείσης

ΣΕΤ8: Δρ. Δημήτρης Σακελλαρίου

Εναρκτήρια Συνάντηση Πράξης HELPOS, Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 2017



ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οργανωτική Δομή, Διαδικασίες και Διαχείριση (3)

Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ)

ΕΥ Έργου, Πρόεδρος
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΑΕΥ)
Υπεύθυνος Οικονομικού Συντονισμού Έργου (ΥΟΣΕ)
Υπεύθυνος Προβολής και Δημοσιότητας (ΥΠΔ)
Συντονιστής Εταίρου 2 (ΣΕΤ2)
Συντονιστής Εταίρου 3 (ΣΕΤ3)
Συντονιστής Εταίρου 4 (ΣΕΤ4)
Συντονιστής Εταίρου 5 (ΣΕΤ5)
Συντονιστής Εταίρου 6 (ΣΕΤ6)
Συντονιστής Εταίρου 7 (ΣΕΤ7)
Συντονιστής Εταίρου 8 (ΣΕΤ8)

Εναρκτήρια Συνάντηση Πράξης HELPOS, Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 2017



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανωτική Δομή, Διαδικασίες και Διαχείριση (4)

Συντονιστές Δράσεων (ΣΥΔΡΑ)

- ΣΥΔΡΑ-1.1 Δρ. Χρήστος Ευαγγελίδης
- ΣΥΔΡΑ-1.2 Καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης
- ΣΥΔΡΑ-1.3 Δρ. Δρακάτος Γεώργιος/ Γιάννης Μπασκούτας
- ΣΥΔΡΑ-1.4 Δρ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος
- ΣΥΔΡΑ-2.1 Καθηγητής Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης
- ΣΥΔΡΑ-2.2 Καθηγητής Κυριαζής Πιτιλάκης
- ΣΥΔΡΑ-2.3 Καθηγήτρια Αναστασία Κυρατζή
- ΣΥΔΡΑ-2.4 Δρ. Χρήστος Παπαϊωάννου
- ΣΥΔΡΑ-2.5 Καθηγητής Φίλιππος Βαλλιανάτος
- ΣΥΔΡΑ-3.1 Καθηγητής Κώστας Παπαζάχος
- ΣΥΔΡΑ-3.2 Δρ. Ιωάννης Καλογεράς
- ΣΥΔΡΑ-4.1 Καθηγητής Φίλιππος Βαλλιανάτος
- ΣΥΔΡΑ-4.2 Αν. Καθηγητής Ευθύμιος Σώκος
- ΣΥΔΡΑ-4.3 Καθηγητής Άκης Τσελέντης
- ΣΥΔΡΑ-5.1 Καθηγητής Άκης Τσελέντης
- ΣΥΔΡΑ-5.2 Καθηγητής Άκης Τσελέντης

Εναρκτήρια Συνάντηση Πράξης HELPOS, Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 2017



Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ) = Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης Έργου (1)

Βασικός σκοπός της ΕΠΕ θα είναι:

- η παρακολούθηση της ορθής διαχειριστικά υλοποίησης του έργου
- ο συντονισμός της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου
- η αξιολόγηση του έργου ως συνόλου
- η παρακολούθηση της αποτελεσματικής διάδοσης και προβολής του έργου και
- η λήψη αποφάσεων σχετικά με κάθε ζήτημα που θα ανακύψει και θα σχετίζεται με την υλοποίηση του έργου

Εναρκτήρια Συνάντηση Πράξης HELPOS, Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 2017



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ) = Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης Έργου (2)

- Αξιολογεί και αποφασίζει σχετικά με όλα τα εξωγενή ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν την υλοποίηση του έργου, όπως είναι οι αλλαγές στις προδιαγραφές που θέτει η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, οι αλλαγές της νομοθεσίας που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου, οι εξελίξεις σε επίπεδο χώρας.
- Υλοποιεί ανάλυση του περιεχομένου των Εκθέσεων Προόδου που υποβάλλονται στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος
- Λαμβάνει αποφάσεις για τα επόμενα βήματα και τις πιθανές διορθωτικές παρεμβάσεις.

Η ΕΠΕ θα συνεδριάζει όταν απαιτείται.

Διαδικασίες Διαχείρισης Έργου (1)

- Οι ΣΕΤ θα είναι σε συνεχή συνεργασία με τους Συντονιστές των Μελών Δικτύου HELPOS (ΣΥΜΕΔ) και με τους ΣΥΔΡΑ
- Οι ΣΥΜΕΔ παρίστανται και στις συναντήσεις της ΕΠΕ
- Ο Συντονιστής Εταίρος συντονίζει τις δράσεις του με την 3μελή Επιτροπή Συντονιστή Εταίρου (ΕΣΕ), η οποία θα συνεδριάζει όποτε απαιτηθεί, και σκοπός της οποίας είναι η καθημερινή καθοδήγηση των εταίρων του έργου και η υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΠΕ
- Τις εργασίες της ΕΠΕ, της ΕΣΕ, των ΣΕΤ, των ΣΥΜΕΔ και των ΣΥΔΡΑ θα υποστηρίζουν συμβουλευτικά: 1) οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας και οι Οικονομικές Υπηρεσίες των εταίρων, 2) οι Νομικές Υπηρεσίες των εταίρων, 3) οι Διοικητικοί Υπάλληλοι των εταίρων

Διαδικασίες Διαχείρισης Έργου (2)

Ερωτήματα – Διευκρινίσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή

- Οι ερευνητές τα αποστέλλουν στους ΣΥΔΡΑ, και οι ΣΥΔΡΑ υποβάλλουν τα ερωτήματα στη Διαχειριστική Αρχή μέσω των ΣΕΤ ή του ΕΛΚΕ του εκάστοτε φορέα
- Για τα συγκεντρωτικά ερωτήματα που αφορούν στη διαχείριση του έργου ως συνόλου, τα υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή ο ΥΟΣΕ μέσω του ΕΛΚΕ ΕΑΑ
- Για τα ερωτήματα που αφορούν σε θέματα προβολής, τα υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή ο ΥΠΔ

Υποβολή Εκθέσεων Προόδου στη Διαχειριστική Αρχή

- Υποβολή Ενδιάμεσων Εκθέσεων Προόδου από τον ΕΥ του έργου στη Διαχειριστική Αρχή μέσω του ΕΛΚΕ ΕΑΑ (σε συνεργασία με τους ΣΕΤ)
- Υποβολή Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης με την ολοκλήρωση του έργου από τον ΕΥ στη Διαχειριστική Αρχή μέσω του ΕΛΚΕ/ΕΑΑ (σε συνεργασία με τους ΣΕΤ)

Εναρκτήρια Συνάντηση Πράξης HELPOS, Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 2017



Διαδικασίες Διαχείρισης Έργου (3)

Επιτόπιοι Έλεγχοι Διαχειριστικής Αρχής

Στους επιτόπιους ελέγχους της Διαχειριστικής Αρχής δύναται να παρίσταται μέλος της ΕΠΕ.

Αναμορφώσεις Τεχνικού Δελτίου και Συνημμένων του Έργου

- Την αναμόρφωση συντάσσει η ΕΠΕ μετά από συγκέντρωση αλλαγών από τους ΣΥΔΡΑ
- Η ΕΠΕ υποβάλλει προς έλεγχο τα αναμορφωμένα στη Γενική Συνέλευση των Μελών
- Η Γενική Συνέλευση των Μελών τα επιστρέφει με όποιες τελικές παρατηρήσεις στην ΕΠΕ
- Η ΕΠΕ κάνει τελικές τροποποιήσεις
- Ο ΕΥ υποβάλλει στη Διαχειριστική Αρχή μέσω του ΕΛΚΕ ΕΑΑ

Εναρκτήρια Συνάντηση Πράξης HELPOS, Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 2017



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραδοτέα Έργου

1.1	7	1.2	4	1.3	9	1.4	9			39
2.1	8	2.2	2	2.3	6	2.4	12	2.5	3	31
3.1	3	3.2	7							10
4.1	2	4.2	6	4.3	2					10
5.1	9	5.2	8							17
Γενικό Σύνολο										107

Παραδοτέα 1^{ου} Εξαμήνου

1.2.1 (M2) Έκθεση Εναρκτήριας Συνάντησης της Δράσης

5.1.1 (M1) Έκθεση Εναρκτήριας Συνάντησης Διακυβέρνησης

5.2.1 (M1) Έκθεση 1ης Συνάντησης ΕΠΕ

Εναρκτήρια Συνάντηση Πράξης HELPOS, Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 2017



38 Ορόσημα Έργου (1)

Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού Έργου

ΕΕ3 (Μ2)

Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού, για κάθε φορέα, για τις ανάγκες της διαδικασίας προμήθειας (π.χ. διεθνούς διαγωνισμού)

(Παραδοτέα 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3)

Επιμέρους Εκθέσεις Καταγραφής της Υφιστάμενης Κατάστασης των Ειδικών Δικτύων Επιταχυνσιογράφων των Εταίρων (3 Εκθέσεις)

ΕΕ1 (Μ6)

Κατάθεση Τεχνικών Εκθέσεων προς Διαμόρφωση Παραδοτέου (Παραδοτέο 1.2.2)



38 Ορόσημα Έργου (2)

Διενέργεια Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού Έργου

ΕΕ3 (Μ6)

Ολοκλήρωση διενέργειας διαγωνισμών και ανάθεση προμηθειών σε προμηθευτές
(Παραδοτέα 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3)

Πρότυπα Μορφοποίησης

ΕΕ4 (Μ6)

Δημιουργία προτύπων για τη μορφοποίηση των παραδοτέων του έργου
(Παραδοτέο 4.2.1)

HELPOS

Καλή Συνέχεια!



**Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Δρ. Γιώργος Δρακάτος, Διευθυντής Ερευνών ΓΙ/ΕΑΑ**



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης