

ΕΕ4: Προσβασιμότητα, Εκπαίδευση, Διάχυση, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων

Δράση 4.2: Διάχυση των Αποτελεσμάτων και Βιωσιμότητα των Υποδομών

Ε.Σώκος

Δράση 4.2: Διάχυση των Αποτελεσμάτων και Βιωσιμότητα των Υποδομών

Στόχοι

- Προβολή του HELPOS μέσω της ενημέρωσης της **κεντρικής σελίδας** του, **έκδοση εγκυκλίου** του HELPOS κλπ
- Παρουσία του HELPOS στα **κοινωνικά δίκτυα**
- Παρουσίαση του HELPOS και των αποτελεσμάτων του σε **συνέδρια**, επιστημονικά **περιοδικά, ημερίδες, εφημερίδες** κλπ
- Εκτίμηση της **βιωσιμότητας των υποδομών**

Δράση 4.2: Διάχυση των Αποτελεσμάτων και Βιωσιμότητα των Υποδομών

- Στη διάχυση των αποτελεσμάτων του HELPOS θα βοηθήσει η **κεντρική ιστοσελίδα του έργου**, η οποία θα αποτελεί και την πύλη για την αναζήτηση των τεχνικών εκθέσεων, αναφορών, δεδομένων κλπ.(Παραδοτέο M12)
- Παράλληλα με την ιστοσελίδα το HELPOS θα αποκτήσει παρουσία και στα **κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter)**, με σκοπό την πιο άμεση επαφή με την κοινωνία. Επίσης θα εκδοθεί η **εγκύκλιος του έργου** (ετήσια), θα παραχθούν **ενημερωτικά φυλλάδια**, θα οργανωθούν **ημερίδες**, κλπ.
- Τέλος, οι εταίροι του έργου με τη συμμετοχή τους σε **συνέδρια**, με **δημοσιεύσεις** σε επιστημονικά περιοδικά κλπ θα συνεισφέρουν στη διάχυση των αποτελεσμάτων του HELPOS.

Δράση 4.2: Διάχυση των Αποτελεσμάτων και Βιωσιμότητα των Υποδομών

- Σκοπός της παρούσας δράσης αποτελεί επίσης και η **εκτίμηση της βιωσιμότητας των υποδομών** του HELPOS. Θα γίνει αρχικά εκτίμηση του **κόστους των υποδομών** (συνολικό, συντήρησης κλπ) και στη συνέχεια θα αναζητηθούν **πιθανές πηγές χρηματοδότησης**.
- Σημαντικό στοιχείο στην αναζήτηση αυτή, θα είναι η χρησιμότητα των υποδομών/υπηρεσιών του HELPOS, η οποία αναμένεται να είναι σημαντική για αρκετούς φορείς τόσο **κρατικούς** όσο και **ιδιωτικούς**.

Παραδοτέα Δράσης		Τίτλος	Περιγραφή
	4.2.1	Δημιουργία προτύπων για τη μορφοποίηση των παραδοτέων του έργου	Δημιουργία <u>προτύπων</u> με σκοπό την ομοιόμορφη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Τα πρότυπα αυτά θα δημιουργηθούν με γνώμονα τις απαιτήσεις της βάσης δεδομένων του έργου. Το παραδοτέο θα είναι τα ψηφιακά αρχεία των προτύπων. Διάρκεια: M1-6
	4.2.2	Ενημερωτικά φυλλάδια	Δημιουργία <u>φυλλαδίων</u> προβολής του έργου Διάρκεια: M1-36
	4.2.3	Ετήσια εγκύκλιος	Έκδοση της ετήσιας <u>εγκυκλίου</u> (newsletter) του έργου. Διάρκεια: M1 – M36
	4.2.4	«Ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα»	Προβολή του έργου μέσω <u>ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων</u> πχ. facebook , twitter. Διάρκεια: M1-36
	4.2.5	Τεχνική έκθεση «Διάχυση αποτελεσμάτων»	Παρουσίαση των <u>δημοσιεύσεων</u> σε διεθνή περιοδικά ή συνέδρια (για κάθε εταίρο) Διάρκεια: M6 – M36
	4.2.6	Τεχνική έκθεση «Βιωσιμότητα των υποδομών του HELPOS»	Εκτίμηση της <u>βιωσιμότητας των υποδομών</u> και στον εντοπισμό πιθανών χρηστών της υποδομής, τόσο σε κρατικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Διάρκεια: M30-36

Συμμετέχοντες Φορείς	Περιγραφή Ρόλου Φορέα και Συμμετοχή σε Παραδοτέα
ΕΑΑ(ΓΕΙΝ)	Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ ως συντονιστής του έργου μετέχει στα παραδοτέα της δράσης διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Πιο συγκεκριμένα μετέχει στη διαμόρφωση του υλικού που περιλαμβάνεται στα ενημερωτικά φυλλάδια, στην έκδοση της ετήσιας ενημερωτικής έκδοσης (newsletter), στη συγγραφή της τελικής έκθεσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και στη διαμόρφωση των προτάσεων για τη βιωσιμότητα των υποδομών HELPOS
ΑΠΘ (ΤΓ)	4.2.5 Αφορά τη συμμετοχή σε συνέδρια του εξωτερικού ή εσωτερικού, επισκέψεις συνεργασίας με ερευνητικές ομάδες σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα, συνεργασία με εργαστήρια και τεχνικές ομάδες σεισμολογικών κέντρων του εξωτερικού ή εσωτερικού 4.2.6 Θα συνεισφέρει στην Τεχνική έκθεση εκτίμησης της βιωσιμότητας των υποδομών του HELPOS και την περιγραφή των πιθανών μελλοντικών υπηρεσιών και χρηστών του HELPOS.

Συμμετέχοντες Φορείς	Περιγραφή Ρόλου Φορέα και Συμμετοχή σε Παραδοτέα
ΑΠΘ (SDGEE)	4.2.2 Θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των κειμένων και τη συλλογή του απαραίτητου φωτογραφικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στα τμήματα των ενημερωτικών φυλλαδίων του έργου τα σχετικά με τις Δράσεις 1.3 και 2.2. 4.2.3 Θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των κειμένων των σχετικών με τις Δράσεις 1.3 και 2.2 στις ετήσιες εγκυκλίους του έργου 4.2.5 Θα συμβάλλει στη συλλογή του συνόλου των επιστημονικών δημοσιεύσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες για τις Δράσεις 1.3 και 2.2 4.2.6 Θα συνεισφέρει στην εκτίμηση της βιωσιμότητας των υποδομών του HELPOS και την περιγραφή των πιθανών μελλοντικών χρηστών τους δίνοντας έμφαση στις υποδομές των ειδικών δικτύων και των υποδομών που χρησιμοποιούνται σε μελέτες αλληλεπίδρασης εδάφους θεμελίωσης – κατασκευών.
ΟΑΣΠ (ΙΤΣΑΚ)	Ο εταίρος ΟΑΣΠ (ΙΤΣΑΚ) θα συμμετάσχει στα παραδοτέα 4.2.4 με την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΙΤΣΑΚ και την ενσωμάτωση/διάχυση δράσεων που εκπονούνται στο πλαίσιο του HELPOS, καθώς και στο παραδοτέο 4.2.5 που αφορά τη διάχυση αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή και συγγραφή εργασιών σε διεθνή συνέδρια και συγγραφή σε περιοδικά.

Συμμετέχοντες Φορείς	Περιγραφή Ρόλου Φορέα και Συμμετοχή σε Παραδοτέα
ΕΚΠΑ (DGG)	Ο εταίρος ΕΚΠΑ (DGG) θα συμμετάσχει στα παραδοτέα 4.2.5 με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια
ΤΕΙΚ (LGS)	Το ΤΕΙΚ (LGS) θα συμμετάσχει στα παραδοτέα 4.2.3 (παροχή υλικού για την ετήσια εγκύκλιο του έργου), 4.2.4 (αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα σε σχέση με το έργο), 4.2.5 (συμμετοχή στην Τεχνική έκθεση «Διάχυση αποτελεσμάτων»), 4.2.6 (συμμετοχή στην Τεχνική έκθεση «Βιωσιμότητα των υποδομών του HELPOS»).
ΠΑΝΠ (SEISLAB)	Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Παν. Πατρών (ΠΑΝΠ (SEISLAB)) έχει συντονιστικό ρόλο στη Δράση 4.2 θα αναλάβει το συντονισμό των σχετικών συναντήσεων καθώς και την παρακολούθηση της πορείας των παραδοτέων. Για τα παραδοτέα 4.2.5 και 4.2.6 το ΠΑΝΠ (SEISLAB) θα αναλάβει τη συγκέντρωση των δράσεων του κάθε φορέα σε ένα παραδοτέο. Το ΠΑΝΠ (SEISLAB) θα συμμετάσχει στα παραδοτέα 4.2.1 (δημιουργία προτύπων για τη μορφοποίηση των παραδοτέων του έργου), 4.2.3 (παροχή υλικού για την ετήσια εγκύκλιο του έργου), 4.2.4 (αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα σε σχέση με το έργο), 4.2.5 (συμμετοχή στην Τεχνική έκθεση «Διάχυση αποτελεσμάτων»), 4.2.6 (συμμετοχή στην Τεχνική έκθεση «Βιωσιμότητα των υποδομών του HELPOS»).
UPATRAS-GEL	Το UPATRAS-GEL θα συμμετάσχει στο παραδοτέο 4.2.5. Πιο συγκεκριμένα με συμμετοχή στις συναντήσεις των Εταίρων, συμμετοχή στη σύνταξη του παραδοτέου δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και ανάπτυξη συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συμμετέχοντες Φορείς	Περιγραφή Ρόλου Φορέα και Συμμετοχή σε Παραδοτέα
ΕΜΠ (HGL)	Ο εταίρος ΕΜΠ-HGL θα συμμετάσχει στα παραδοτέα 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 και 4.2.6 όπως αναφέρονται παραπάνω. Θα συμβάλλει στην διάχυση των αποτελεσμάτων, συμμετέχοντας στην δημιουργία προτύπων για τη μορφοποίηση των παραδοτέων του έργου καθώς επίσης στην ετήσια έκδοση newsletter, στην συγγραφή επιστημονικών άρθρων και παρουσιάσεων και την προβολή του έργου μέσω του διαδικτύου. Τέλος, θα συμμετάσχει στην τεχνική έκθεση «Βιωσιμότητα των υποδομών του HELPOS».
ΕΛΚΕΘΕ	Το ΕΛΚΕΘΕ θα συνεισφέρει στην εκτίμηση της βιωσιμότητας των υποδομών που θα ενσωματώσει στο HELPOS, ιδιαίτερα στους υποθαλάσσιους αισθητήρα πίεσης και σειсмоγράφο του παρατηρητηρίου πυθμένα EMSO-HELLAS δυτικά της Πύλου.

«HELPOS - Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας» (MIS 5002697)



Ευχαριστώ και ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!!